

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน โดยแบ่งงวดงานออกเป็น 4 งวด

- งวดที่ 1 เป็นเงินร้อยละ 15 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
- ทำงานรื้อถอน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ทำงานขุดล้างแบบเปิดหน้าพื้นที่ดินขุดเดิม พร้อมลงแวก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ทำงานติดตั้งผนังโครงเคร่าเหล็กชุบล้างกะสี (กัลวานไนซ์) ปิดแผ่นอิปซีมบอร์ด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ทำงานติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ทำงานเดินสายไฟบนฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ทำงานติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานอิปซีมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดขอบลาด ฉาบรอยต่อเรียบ พร้อมหลุม ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 20 วัน นับถัดจากวันที่แจ้งให้เริ่มทำงาน

- งวดที่ 2 เป็นเงินร้อยละ 20 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
- ทำงานทาสีแล้วเสร็จ ร้อยละ 90
 - ทำงานติดตั้งประตู ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ทำงานติดตั้งโคมไฟ เตารีด เดินสายไฟ แล้วเสร็จ ร้อยละ 90
 - ทำงานติดตั้งอ่างล้างจานพร้อมต่อระบบน้ำดีและน้ำทิ้ง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ทำงานติดตั้งผนังตกแต่งโครงไม้เนื้อแข็ง กรุไม้อัดยาง 10 มม. ปิดผิวลามิเนต ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 35 วัน นับถัดจากวันที่แจ้งให้เริ่มทำงาน

- งวดที่ 3 เป็นเงินร้อยละ 30 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-
- ทำงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ทำงานติดตั้งม่าน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 45 วัน นับถัดจากวันที่แจ้งให้เริ่มทำงาน

 ประชานกรรวมการ

 ประชานกรรวมการ

 กรรวมการ

งวดที่ 4 เป็นเงินร้อยละ 35 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง

(งวดสุดท้าย) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ทำงานติดตั้งป้ายชื่อสำนักงาน ,ป้ายทำเนียบ และป้ายประชาสัมพันธ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ทำงานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า สื่อสาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ทำการทดสอบระบบต่างๆ ที่ต้องทดสอบ จนใช้งานได้เรียบร้อยสมบูรณ์ แล้วเสร็จ
 - นำส่งบัญชีฎญแจ และคู่มือการบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์อาคารทุกชนิด แล้วเสร็จ
 - นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ของโครงการที่เหลือ
- ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ
- ทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย พร้อมขนขยะที่เกิดจากการก่อสร้างนำไปทิ้งนอกสถานที่ก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน นับถัดจากวันที่แจ้งให้เริ่มทำงาน

- หมายเหตุ 1. กำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมดภายใน 60 วัน แบ่งออกเป็น 4 งวด
2. ทั้งนี้ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงาน งวดใดงวดหนึ่ง ก่อนหรือหลัง หรือส่งพร้อมกันที่ละหลายงวดได้ โดยไม่ต้องเรียงตามลำดับงวด ยกเว้นงวดที่ 1 ต้องส่งเป็นอันดับแรก และงวดสุดท้ายต้องส่งเป็นลำดับหลังสุด
3. การคิดค่าปรับที่กำหนดไว้ตามสัญญาจะคิดค่าปรับในกรณี เมื่อผู้รับจ้างทำงานไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาของสัญญาทั้งโครงการฯ เท่านั้น แต่หากผู้รับจ้างทำงานไม่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาในแต่ละงวดงานย่อย (ยกเว้นงานในงวดสุดท้าย) นั้น มิได้ถือว่าผู้รับจ้างผิดเงื่อนไขสัญญา ไม่นำไปคิดค่าปรับ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2058/2563 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นางสาวไตรดา ไทล์สกุล)

สถาปนิกปฏิบัติการ

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายวุฒิมัทธ แปงตีบ)

วิศวกรปฏิบัติการ

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายธีระพล ยมล้าง)

นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน